


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «СОШ № 122
с углублённым изучением иностранных языков» г. Перми



А.Ю. Терехин

**План работы по внедрению муниципальной модели основной школы
(обязательных краткосрочных курсов по выбору - КСК) в 5-6 классах**

Сроки реализации проекта: июнь 2015 – июнь 2016 г.

Этапы реализации проекта:

№	Этапы проекта	Сроки реализации	Основные действия
1.	Подготовительный этап	Июнь 2015 – август 2015	<ul style="list-style-type: none">• Изучение опыта организации курсов по выбору в ОУ Пермского края• Защита школьной системы обязательных краткосрочных курсов по выбору (КСК) в управлении стратегического планирования• Разработка нормативно-правовой базы• Разработка рабочих программ КСК• Утверждение документации на Педагогическом совете
2.	Основной деятельностный этап	Сентябрь 2015 – май 2016	Реализация и коррекция проекта
3.	Заключительный этап (рефлексивно - аналитический)	Май-июнь 2016	<ul style="list-style-type: none">• Диагностика учащихся 5-6 классов• Подведение итогов• Общий анализ реализации проекта

План работы проектной группы

№	Содержание мероприятия	Сроки	Результат
Подготовительный этап (июнь-август 2015 г.)			
1	Создать рабочую группу учителей по реализации проекта.	Июнь 2015	Создана группа педагогов-инициаторов проекта, обозначены цели и задачи проекта
2	Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта.		
3	Изучение опыта организации курсов по выбору в ОУ Пермского края, педагогической литературы по данной теме.	Июнь 2015	Изучена необходимая литература по данной теме, определены формы и методы работы по данному направлению.
4	Изучение форм и методов работы по краткосрочным курсам.	Июнь 2015	
5	Распределение функциональных обязанностей между участниками проекта.	Июнь 2015	
6	Разработка положения о краткосрочных курсах по выбору	Июнь 2015	Разработано положение и программы КСК
7	Разработка рабочих программ курсов.	Июнь 2015	Разработаны курсы по выбору, создан реестр КСК
8	Представление реестра КСК школы в управлении стратегического планирования	Июнь 2015	Представлен реестр КСК школы в управлении стратегического планирования
9	Презентация проекта на Педагогическом Совете	Август 2015	Презентация проекта на Педагогическом Совете, подключение новых участников
10	Утверждение программ краткосрочных программ	Август 2015	Утверждены рабочие программы курсов по выбору, тематического планирования педагогами проекта.
Основной деятельностный этап (август 2015 – май 2016 г.)			
1	Заседание рабочей группы: координация деятельности в реализации проекта.	28 августа 2015 г.	
2	Разработка мероприятия «Презентация КСК» для учащихся 5-6 классов школы и родителей (законных представителей) учащихся	28 августа – 02 сентября 2015 г.	Созданы презентации КСК

3	Проведение рекламной презентации для учащихся 5-6 классов	03.09.2015 г.	Проведение рекламной презентации для учащихся.
4	Проведение презентации КСК для родителей (законных представителей) учащихся 5-6 классов	2-3 сентября 2015 г.	Проведение рекламной презентации для родителей (законных представителей) учащихся 5-6 классов.
5	Распределение учащихся по курсам, координация и сопровождение обучающихся	3–5 сентября 2015 г.	Проведение анкетирования учащихся, распределение учащихся 5-6 классов по группам
6	Организация и проведение курсов по расписанию	10.09.2015 г.- 26.05.2016 г.	Проведение курсов по выбору
7	Промежуточная корректировка деятельности по реализации проекта	октябрь 2015 г., январь 2016 г., март 2016 г., июнь 2016 г.	
Рефлексивно – аналитический этап			
1	Организация и проведение презентационного мероприятия результатов работ учащихся «Фестиваль КСК»	В конце каждой четверти	«Фестиваль КСК» (представление творческих продуктов учащихся)
2	Мониторинг личностных результатов обучающихся – «Листы успеха» (самооценка обучающимися собственного выбора)	Раз в четверть	Оформление детьми «Листов успеха»
3	Обобщение и распространение опыта педагогов - участников проекта.	Январь 2016 г.	
4	Анализ и рефлексия деятельности участников проекта по результатам его реализации.	Раз в четверть	Выдача сертификатов участникам курсов по выбору
5	Выбор дальнейших действий по реализации проекта		